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Информация о проведении проверки в МБУ «Стройзаказчик»

по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок
Основание для проверки: статья 100 Федерального закона  от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», распоряжение администрации города Ульяновска от 30.09.2021 № 315-р, постановление администрации города Ульяновска «Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном   управлении   админи​страции  города Ульяновска» от 12.03.2014 № 994, Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утверждённый постановлением админист-рации города Ульяновска от 25.04.2014 № 2012, план контрольных меро-приятий администрации города Ульяновска по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд на  2020 год, утверждённый распоряжением адми-нистрации города Ульяновска от 09.10.2020 № 271-р.

Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение «Стройзаказчик»  (да​лее – Учреждение, МБУ «Стройзаказчик», заказчик). 

Цель: проверить соблюдение Учреждением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Сроки  проверки: с 01.11.2021 по 18.11.2021.
В проверяемом периоде директорами Учреждения являлись: ХХХХХХ (в период с 15.01.2014 по 16.09.2021), ХХХХХ (с 17.09.2022 по настоящее время).
Контрактную службу заказчика возглавляет руководитель контрактной службы – начальник отдела закупок ХХХХХ. Уровень квалификации руководителя контрактной службы Учреждения соответствует требованиям, установленным частью 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).

Выборочной проверкой установлено, что Учреждением в 2021 году установлены запреты и ограничения допуска промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (по перечню), дополнительные  требований к участникам закупки, условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Товары, приобретённые заказчиком в 2021 году, не имеют избыточных потребительских свойств и не являются предметами роскоши. При проверке определения начальной (максимальной) цены контракта не выявлено нарушений части 1 статьи 22 Закона о контрактной системе. Во исполнение части 2 статьи 30.1 Закона о контрактной системе Учреждением на официальном сайте ЕИС своевременно размещён отчёт об объёме закупок российских товаров за 2021 год – дата опубликования 31.01.2022. В регистрах бухгалтерского учёта оказанных услуг по исполненным контрактам, заключённым с единственным поставщиком операции по расчётам с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) за 2021 год отражены своевременно.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения.

1. В нарушение требований части 7 статьи 16 Закона о контрактной системе план-график закупок на 2021 год утверждён на официальном сайте ЕИС несвоевременно (за данные нарушения предусмотрена административная ответст-  венность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк). 
2. В нарушение требований части 5 статьи 24, части 1 статьи 8 (на момент действия редакции закона) Закона о контрактной системе в восьми случаях при заключении контрактов с единственным поставщиком Учреждением выбран неверный способ определения поставщика (за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
3. В нарушение требований части 2 статьи 93 Закона о контрактной системе, Учреждением заключёны два контракта по пункту 6 часть 1 статьи 93 с единственным исполнителем без уведомления контрольного органа в сфере закупок (за данное нарушение предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк). 

4. Заказчиком нарушены требования пункта 13 части 1 статьи 93 Закона о  контрактной системе при заключении контракта с единственным поставщиком (в предмете контракта не прописаны авторские права (свидетельства) конкретного автора, также отсутствуют, подтверждающие данный факт,  документы) (за данное нарушение предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
5. В нарушение требований части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении тридцати семи контрактов, заключённых с единственным постав- щиком на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, заказчиком не установлено обязательное условие о том, что цена договора (контракта) является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора (контракта).

6.  В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» информация о заключении четырнадцати контрактов, информация об исполнении двадцати двух контрактов направлена в уполномоченный федеральный орган для размещения на официальном сайте ЕИС в срок более пяти рабочих дней с даты их заключения (за данные нарушения предусмотрена административная ответст- венность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
7. В нарушение требований частей 1, 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе изменены существенные условия двух контрактов (за данные нарушения предусмотрена административная ответственность, срок давности привлечения к административной ответственности истёк).
8. В нарушение части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе Учреждением не установлен идентификационный код закупки в представленных ста тридцати  контрактах, заключённых в 2021 году на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
9. Заказчиком в нарушение требований части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе в 2021 году не выполнена обязанность по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СМП, СОНКО) в объёме не менее чем 15% совокупного годового объёма закупок (за данное нарушение предусмотрена административная ответственность).
10. В нарушение требований статей 7, 30 Закона о контрактной системе, постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2015    № 238 «О порядке подготовки отчёта об объёме закупок у СМП, СОНКО, его размещения в единой информационной системе и несении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» заказчик разместил на официальном сайте ЕИС информацию и документы, подлежащие размещению, с нарушением требований, предусмотренных Законом о контрактной системе, в части содержащего недостоверные и неполные сведения отчёта об объёме закупок у СМП, СОНКО за  2021 год (за данное нарушение предусмотрена административная ответственность).
11. В нарушение части 2 статьи 101 Закона о контрактной системе заказ- чиком не осуществлялся контроль за привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению по двум контрактам субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНКО.

12. Требования законодательства о контрактной системе в части применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий выборочных контрактов Учреждением должным образом не выполняются.

По итогам проверки директору МБУ «Стройзаказчик» направлен план устранения выявленных нарушений по итогам осуществления в 2022 году ведомственного контроля за соблюдением Учреждением требований законо- дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в 2021 году.


